



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO

(art.120 del d.lgs 31 marzo 2023 n.36)

VISTA la decisione a contrarre del 27 novembre 2024, con cui si è disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 co. 1 lett. b) e 52 del D.Lgs. 36/2023, a favore di Lischi David con sede in via G.B. Barsuglia n.66/B, 56019 Vecchiano (PI), relativamente all'esecuzione di realizzazioni in ferro da installare presso la nuova sede della Scuola di Santa Croce in Fossabanda, per un importo complessivo di € 9.400,00 oltre IVA ai sensi di legge, inclusi € 500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza;

VISTO l'ordine 2689 del 25 novembre 2024 di € 9.400,00 oltre IVA al 22%, con cui la Scuola ha formalizzato il contratto per la prestazione in parola a favore di Lischi David con sede in via G.B. Barsuglia n.66/B, 56019 Vecchiano (PI) P.IVA 01419030505;

VISTA la relazione extracosti trasmessa in data 3 aprile 2025 dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) Arch. Francesco Baldi Responsabile della U.O. Gestione Tecnica e Sviluppo Edilizio afferente all'Area Tecnico-Gestionale, con cui si richiede l'integrazione al contratto per maggiori costi sostenuti dal fornitore Lischi David per l'esecuzione di realizzazioni in ferro, per un importo complessivo di € 694,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 120, comma 3, che prevede che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

PRESO ATTO che il costo del servizio supplementare è pari ad € 694,00 oltre IVA al 22%; verificata che la suddetta variazione contrattuale, non eccede il 10% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 3, D.Lgs 36/2023;

VISTA l'imputazione della spesa complessiva sulle voci di budget indicate per l'esercizio in corso, cui si aggiungono le seguenti specifiche:

Attività SIOPE MP.M4.P8.09.8

UA.SA.05ATEG.61SCFB "Complesso Santa Croce in Fossabanda"

Voce Coan A.A.1.02.06.01 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"

Codice SIOPE U2020109019 "Fabbricati ad uso strumentale"

PRESO ATTO della copertura finanziaria per l'integrazione del contratto originario;

VISTE le fonti interne della Scuola ed in particolare lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il «Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità» della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013, il Provvedimento del Dirigente n. 68 del



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

22/12/2023 che regola alcune specifiche disposizioni in applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, efficace dal 15/01/2024 con contestuale abrogazione del Titolo V del Manuale di Amministrazione;

Dato atto delle motivazioni sopra indicate, di fatto e di diritto,

SI DETERMINA

- di liquidare, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto di cui all'ordine 2689 del 25 novembre 2024 stipulato con Lischi David con sede in via G.B. Barsuglia n.66/B, 56019 Vecchiano (PI) P.IVA 01419030505, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 694,00 oltre IVA 22%;
- di operare la registrazione di un ulteriore Ordine integrativo secondo l'imputazione di spesa sopra indicata, con eguale CIG e CUP, per la liquidazione di quanto indicato dal RUP Arch. Francesco Baldi nella relazione extracosti.

La Responsabile dell'U.O. Provveditorato
Dott.ssa Silvia Misseri