



DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO

(art.120 del d.lgs 31 marzo 2023 n.36)

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 120, comma 1, lett. b), rubricato “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”;

VISTA la decisione a contrarre del 11 aprile 2025, con cui si è disposto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, a favore di IMPIANTI INDUSTRIALI SRL Via Bellatalla 56121 PISA P.IVA 00434140505, relativamente alla nuova PDC da inserire su tasca copertura fan coil vari piani Collegio Rurik Spolidoro per un importo complessivo di € 19.200,00 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO l’ordine 861/2025, con cui la Scuola ha affidato il servizio in parola a favore di IMPIANTI INDUSTRIALI SRL Via Bellatalla 56121 PISA P.IVA 00434140505;

VISTA la richiesta di integrazione al contratto trasmessa in data 1° agosto 2025 dal Responsabile dell’Area Edilizia, Sostenibilità e Facility Management e RUP dell’intervento Ing. Francesco Buono relativamente a opere aggiuntive rese necessarie durante l’esecuzione dell’intervento con cui si richiede l’integrazione al contratto per maggiori costi sostenuti dal fornitore per un importo complessivo di € 6.400,00 oltre IVA ai sensi di legge, compreso oo.ss. pari ad € 128,00 oltre IVA ai sensi di legge;

PRESO ATTO della necessità di provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di integrazione del servizio che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata da sopravvenute necessità, come sopra illustrate;

VISTO l’art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “[...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

[...]

b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel tempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

RITENUTO che l’ordine 861/2025, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all’art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante variante in corso d’opera, senza alterare la natura generale del contratto;

VISTO il successivo comma 2 dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [...]”;

CONSIDERATO che l’importo di variazione contrattuale non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale;

VISTA l'imputazione della spesa complessiva sulle voci di budget indicate per l'esercizio in corso, cui si aggiungono le seguenti specifiche:

Voce Coan A.A.1.02.06.01 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"

Voce Siope U2020104002 "Impianti"

Attività Siope MP.M4.P8.09.8 "Istruzione non altrove classificato"

UA.SA.05ATEG.62FIORI "Immobile Ex Relais dei Fiori"

PRESO ATTO della copertura finanziaria dell'intera richiesta;

VISTE le fonti interne della Scuola ed in particolare lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il «Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità» della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013, il «Manuale di Amministrazione» emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015 e successive modifiche e integrazioni, con riferimenti interni da intendersi rivolti al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in sostituzione della previgente normativa e per quanto compatibili;

Dato atto delle motivazioni sopra indicate, di fatto e di diritto, per l'individuazione dell'oggetto del contratto, della procedura e dei criteri di scelta del contraente,

SI DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto di cui all'ordine 861 del 8 aprile 2025 emesso a favore di IMPIANTI INDUSTRIALI SRL Via Bellatalla 56121 PISA P.IVA 00434140505, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'appaltatore di € 6.400,00 oltre IVA ai sensi di legge;
2. di operare con la registrazione di un ulteriore Ordine integrativo secondo l'imputazione di spesa sopra indicata, con eguale CIG e CUP, per la liquidazione di quanto indicato dal RUP Ing. Francesco Buono.

La Responsabile dell'U.O. Provveditorato
Dott.ssa Silvia Misseri