



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO

(art.120 del d.lgs 31 marzo 2023 n.36)

CONSIDERATO che l'acquisto e posa in opera di parete vetrata per l'infrastruttura di Ricerca Polo Sant'Anna Valdera Edificio B "ex foresteria" è stato previsto nell'ambito del progetto BRIEF della Scuola con riferimento (WP2), PNRR M4C2, id IR0000036, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, nell'ambito dell' "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, approvato con Decreto Direttoriale MUR N. 3264 del 28 dicembre 2021;

VISTA la decisione a contrarre del 07 agosto 2024, con cui si è disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 co. 1 lett. b) e 52 del D.Lgs. 36/2023, a favore di MOBILCASA CONTEMPORARY PROJECT di Ridondelli Francesco & C. S.N.C., relativamente all'acquisto di parete vetrata modello Time di Produzione Newall, con incluso trasporto e posa in opera, da installare presso l'Infrastruttura di Ricerca Polo Sant'Anna Valdera Edificio B "ex foresteria" in viale Rinaldo Piaggio n. 34 – cap. 56025 - Pontedera (Pisa);

VISTO l'ordine 1905 del 07 agosto 2024 di € 27.630,00 oltre IVA al 22%, con cui la Scuola ha affidato la fornitura su menzionata a **MOBILCASA CONTEMPORARY PROJECT di Ridondelli Francesco & C. S.N.C.** con sede legale in via L. A. Muratori n. 1 cap. 56010 San Giuliano Terme (Pisa) – P.IVA e C.F. 02012300501;

VISTA la relazione extracosti trasmessa in data 31 marzo 2025 dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) Arch. Francesco Baldi Responsabile della U.O. Gestione Tecnica e Sviluppo Edilizio afferente all'Area Tecnico-Gestionale, a firma della Responsabile dell'Area Ricerca della Scuola Dott.ssa Beatrice Granvillano e dalla prof. Arianna Menciasci, Responsabile scientifica del progetto BRIEF, con cui si richiede l'integrazione al contratto per maggiori costi sostenuti dal fornitore MOBILCASA CONTEMPORARY PROJECT di Ridondelli Francesco & C. S.N.C. per la posa in opera della parete, per un importo complessivo di € 1.720,00 oltre IVA al 22%, ;

CONSIDERATO che, come indicato nella relazione, l'esecuzione del suddetto intervento è avvenuta in presenza di altre maestranze, impegnate nel completamento dei lavori edili ed impiantistici residuali. Tali circostanze hanno pertanto comportato un maggiore onere economico a carico di MobilCasa, la quale ha sostenuto delle spese non preventivabili per oneri dovuti ad adempimenti e apprestamenti connessi a interferenze con le attività delle altre imprese esecutrici impegnate nel cantiere, e anche con riferimento agli obblighi ex D.lgs 81/2008, che hanno altresì comportato l'esecuzione degli interventi con modalità non previste all'atto dell'affidamento.

CONSIDERATO che l'ordine 1905 è collegato al sistema informatico contabile interno, e che tale ordine è già chiuso in quanto associato alla fattura emessa dal fornitore;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 120, comma 3, che prevede che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

PRESO ATTO che il costo del servizio supplementare è pari ad € 1.720,00 oltre IVA al 22% e corrispondente ad un aumento del 6,23% rispetto all'originario importo contrattuale; verificato che la suddetta variazione contrattuale, non eccedendo il 10% del valore del contratto iniziale, rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 3, D.Lgs 36/2023;

VISTA l'imputazione della spesa complessiva sulle voci di budget indicate per l'esercizio in corso, cui si aggiungono le seguenti specifiche:

UA.SA.18COORI	Area Promozione, Coordinamento e valutazione ricerca
PROGETTO PNRRBRIEF22AM	WP SGEM (spese generali) - CUP J13C22000400007
Voce Coan A.A.1.02.06.01	"Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"
Voce Siope U2020109019	"Fabbricati ad uso strumentale"
Attività Siope MP.M1.P2.04.8	"R&S per gli affari economici"

PRESO ATTO della copertura finanziaria per l'integrazione del contratto originario;

VISTE le fonti interne della Scuola ed in particolare lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il «Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità» della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013, il Provvedimento del Dirigente n. 68 del 22/12/2023 che regola alcune specifiche disposizioni in applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, efficace dal 15/01/2024 con contestuale abrogazione del Titolo V del Manuale di Amministrazione;

Dato atto delle motivazioni sopra indicate, di fatto e di diritto,

SI DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto di cui all'ordine 1905 del 07 agosto 2024 stipulato con la **MOBILCASA CONTEMPORARY PROJECT di Ridondelli Francesco & C. S.N.C.** con sede legale in via L. A. Muratori n. 1 cap. 56010 San Giuliano Terme (Pisa) – P.IVA e C.F. 02012300501, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 1.720,00 oltre IVA 22%; relativamente ai maggiori costi sostenuti per la posa in opera della parete vetrata modello Time di Produzione Newall installata presso l'Infrastruttura di Ricerca Polo Sant'Anna Valdera Edificio B "ex foresteria" in viale Rinaldo Piaggio n. 34 – cap. 56025 - Pontedera (Pisa);
- di operare con la registrazione di un ulteriore Ordine integrativo secondo l'imputazione di spesa sopra indicata, con eguale CIG e CUP, per la liquidazione di quanto indicato dal RUP nella relazione extracosti.

La Responsabile dell'U.O. Provveditorato
Dott.ssa Silvia Misseri