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 MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                                              
 LAVORAZIONI                                             
                                               
 impianto di cantiere e demolizioni preliminari                                              
                                             
 scavo                                               
                                            
 fondazioni in c.a. in opera                                                  
                                           
 montaggio struttura prefabbricata e tamponamento                                                    
                                          
 impermeabilizzazione e completamenti copertura                                                    
                                         
 serramenti                                                    
                                         
 vespaio piano terreno                                                    
                                         
 scala esterna in ferro                                                    
                                        
 opere sistemazione esterna ed allacciamenti                                                    
                                       
 opere murarie e gruppi servizi igienici                                                      
                                       
 reti impianti livello soffitto                                                      
                                      
 controsoffitti                                                        
                                     
 reti impiantistiche livello p. terreno                                                        
                                    
 pavimenti tecnici sopraelevati                                                         
                                   
 pareti divisorie prefabbricate                                                          
                                  
 montaggio apparecchiature                                                            
                                 
 opere di finitura e completamento                                                             
                                 
 collaudi funzionali                                                             

 
 


